ANEXO V C

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINENCEIRO

Empreendimento	Proponente/Tomador	Municipio	Aprovação (data)
REFORMA QUADRA DO CHAFARIZ	**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**	**LAURO DE FREITAS/BA**	

Operação	Programa / Modalidade / Ação	Nº Contrato:	Parcela (nº)
☐ Financiamento ☐ Repassse			

Item	Discriminação	TOTAL PREVISTO	PESO	PARCELA 1		PARCELA 2		PARCELA 3		PARCELA 4	
		R$	%	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO	SIMPLES	ACUMULADO
1.	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	R$ 12.678,91	4,99%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
2.	**SERVIÇOS INICIAIS**	R$ 43.555,96	17,13%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
3.	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**	R$ 5.880,33	2,31%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.	**MOVIMENTO DE TERRA**	R$ 4.153,95	1,63%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
5.	**QUADRA POLIESPORTIVA**	R$ 150.631,87	59,25%		-	60,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00
6.	**ARQUIBANCADA**	R$ 7.368,01	2,90%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
7.	**PASSEIO**	R$ 28.790,99	11,32%		-		-	100,00	100,00		100,00
8.	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	R$ 1.175,18	0,46%		-		-		-	100,00	100,00
	Total (%)			**21,51**	**21,51**	**37,61**	**59,12**	**25,87**	**84,99**	**15,01**	**100,00**
	Total	**R$ 254.235,20**	**100%**	**R$ 54.682,99**	**R$ 54.682,99**	**R$ 95.625,82**	**R$ 150.308,82**	**R$ 65.771,10**	**R$ 216.079,91**	**R$ 38.155,29**	**R$ 254.235,20**

LAURO DE FREITAS, 31 DE MARÇO DE 2022

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica

Gabriel Pinheiro
Arquiteto e Urbanista
CAU-BA A 129124-6