
PM
fW] PREFEITURAMUNICIPAL L
lMk LAUROFREITA

IDATA:
' I PROCESSO

b&fahfodiiivaltotPROCESSO DE PROTOCOLO

boktithifijo da J±dmytr>
NOME DO INTERESSADO

frt.doASSUNTO

COMPOSIQAO DO PROCESSO (DOCUMENTOS)

RUBRIC.DATADESTINO DO PROCESSO

Aaloal.fofo,

m



PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

SECRETARY MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Oflcio n. 279/2020 - SEINFRA

Lauro de Freitas, 21de setembro de 2020.

A

PAVLOC CONSTRUgOES LOCAgAO DE MAQUINAS LTDA

AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES; 703, TtiRREO, CENTRO, SERRINHA/BA

Att: Sra. Gorete de A. Oliveira

Referenda: Prorrogagao de Prazo para o Contrato de Empreitada n9. 224/2019 - Execugao

da reforma do imovel onde esta localizado a Casa do Trabalhador, neste Munidpio.

lima. Senhora,

Tendo em vista a necessidade de continuidade da prestagao do servigos do

contrato em epigrafe, fruto do processo licitatorio ocorrido sob a modalidade de Carta

Convite n9. 004/2019, solicito a V. Sa. que manifeste-se por escrito, sobre a possibilidade

de prorrogagao do prazo em mais 06 meses, mantendo as demais condigoes e pregos

contratados.

Atenciosamente,

Antonivalpo Rioeiro e Sales Junior
Coora De Edificagoes

Cesar Augusto Sampaio
Secretario de Infraestrutura
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Prefeitura Municipal de Launo de Freitas.

Secretaria de Infiraestrutura.

Exmo. Cesar Augusto Sampaio - Secretario.

Referenda: Prorrogagao de Prazo para o Contrato de Empreitada n°. 224/2019 -
Execugao da reforma do imovel onde esta localizado a Casa do Trabalhador, no

Municfpio de Laura de Freitas / Ba.

Assunto: Resposta ao Oficio 279/2020 - SE1NFRA.

Ilmo. Senhor,

Informamos que concordamos em prorrogar o prazo do contrato em evidencia

por mais 06 meses, mantendo as demais condigoes e pregos contratados.

m
Laura de Freitas, 21 de setembro de 2020.
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PAVLOC CONSTRUCOES LOGACAO DE MAQUINAS LTDA.
WW.0CC0N8TWC(lESEL0CAC*d

DE MAQUINAS LTD*

Maria Gorete de A.Oliveira
Direton

PAVLOC CONSTRUgOHSE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: 05.952.091/0001-89 - Rua Coronei Jose Rodolfo Pereira de Souza. 842. Valeria. Salvador. Bahia.

CEP 41.301-335 e-mail: contato@pavlocconstrucoes.com
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8.PERIODO
6.NECESSIDADE 7.JUSTIFICATIVA

Uso/Consumo

Aditivo de Prazo para o Ct. 224/2019
- Reforma do imovel onde esta

localizado a Casa do Trabalhador
Justificative Tecnica em anexo. 06 meses

W_ _____
N°:
N°:
N°:
N°:
N°:

Itctill9. ASSINATURA E CARIMBO DO
RESPONSAVEL IP mm

_

10.FORMA DE PAGAMENTO: 11.FORMA DE ENTREGA:

14.DISCRIMINAQAO DO PEDIDO 16. VALORES ESTIMADOS13.COD12.ITEM 15.UND

Nome do Item/Categoria 17.FONTE 18.TOTAL

Aditivo de Prazo1 R$ 132.737,56TESOURO

19. VALOR TOTAL :=======================> R$ R$ 132.737,56==================:

Antonivafdo Rjjreiro de Sales Junior
Cooedfindaor de Edificagdes
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A Procuradoria Geral do Municipio - PROJUR

M.D. Kivio Dias Barbosa Lopes.

Assunto: Prorroga9ao do Prazo do Contrato de Empreitada

Carta Convite: 004/2019

Processo Administrative: 09.977/2019

Contrato de Empreitada n°: 224/2019
Objeto: Contrataÿao de Empresa para executar reforma do imovel onde esta localizado

a Casa do Trabalhador, com endere90 na Rua Euvaldo Santos Leite, S/N, Centro em

Lauro de Freitas, Bahia.

Empresa Executora: Pav Loc Constru9oes e Loca9ao de Maquinas Ltda.

Cumprimentando-o cordialmente. vimos pelo presente justificar e solicitar

aditivo de prazo. referente ao Contrato de empreitada de numero em epigrafe, que tern o

valor contratado de RS 243.081,30 (duzentos e quarenta tres mil. oitenta um reais e

trinta centavos).

Informamos que o contrato foi pactuado em 24 de outubro de 2019 com vigencia

contratual de 12(doze) meses a partir da assinatura.

Esclarecemos que ordein de servi90 foi emitida em 25 de novembro de 2019.

Ol(rnes) apos a assinatura do contrato. Ocorre que devido a crise pandemica que

estamos vivenciando. em que a maior parte das atividades empresariais e laborais

tiveram paralisa9oes, a empresa executora teve que reduzir o numero de trabalhadores

em obra. o que ocasionou atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro.

Ademais, em decorrencia dos Decretos Municipals n°: 4597/2020, 4598/2020.

conforme, o Decreto Legislative n° 06 de 20 de mar9o de 2020, do Congresso Nacional.

a Portaria n° 188/2020 do Ministerio da Saude, o Decreto Legislativo n° 2042 de 23 de

mar9o de 2020, da Assembleia Legislative da Bahia, que estabeleceram Estado de

Calamidade Publica, em rela9§o a saude, provocado pela pandemia do coronavlrus.

como lambem o estado de transmissao comunitaria do Covid-19, que aflige o
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Munidpio, e para evitar o contagio dos trabalhadores a empresa teve que se adequar as

regras estabelecidas nos decretos. o que concorreu tambem no atraso da reforma.

Assim. solicitamos uma prorrogaijao de prazo contratual por mais 06(seis)

meses, para que possamos viabilizar a execu9§o de manuten9ao dos predios publicos.

A obra encontra-se em execu9ao com um percentual 45,39% , de servhjos

aferidos de acordo com a data com a la medi9ao Iiberada e atestada pelo(a) fiscal

responsavel da obra.

Ressaltamos que os pre90s unitarios dos servi9os estao sendo mantidos,

conforme planilha aprovada, o que significa vantagem para Administra9§o Municipal,

uma vez que a abertura de novo processo licitatorio para a contrata9ao dos referidos

servi90s. importaria em custos com o procedimento do certame, bem como a atualiza9ao
da planilha de pre90s unitarios.

Sendo assim, segue a planilha de atualiza9ao de pre90s para a comprova9ao e o

novo cronograma fisico-financeiro

Certos de vossa compreensao, desde ja agradecemos.

Atenciosamente,

AntonivaldoÿiBeirode'Sales Junior
Coordanadoi>d€Edifica9oes

S£INFRA

Claudia Santana C
Assessora Especial - Mat.

SEINFRA
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