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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Offcion. 280/2020 -SEINFRA

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2020.

A

INOVA TERRAPLANAGEM E CONSTRUES EIRELI - EPP

AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 760B, CENTRO, SERRINHA/BA

Att: Sr. Joao Araujo

Referenda: Prorrogagao de Prazo para o Contrato de Empreitada nÿ. 212/2019 - Execugao

de servigos de manutengao de predios publicos, neste Municipio.

lima. Senhora,

Tendo em vista a necessidade de continuidade da prestagao do servigos do

contrato em epigrafe, fruto do processo licitatorio ocorrido sob a modalidade de Tomada

de Prego n§. 001/2019, solicito a V. Sa. que manifeste-se por escrito, sobre a possibilidade

de prorrogagao do prazo em mais 12 meses, mantendo as demais condigoes e pregos

contratados.

«
Atenciosamente,

ikfoRiJreiro e Sal£s.
ord. DeÿHftcacSes

Antonival Junior
Co

Cesar Augusto Sampaio
Secretario de Infraestrutura
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Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas

Secretana de Infraestrutura
Exmo. Cesar Augusta Sampaio- Secretario

Referenda: ProrrogagSo de Prazo para o Contrato de Empreitada n° 212/2019- ExecugSo de servigos de manutengflo de prÿdios publicos.
Lauro de Freitas / Ba.

Assunto: Resposta ao Oficio 280/2020

no Mumcipio de

-SEINFRA.

Ilmo. Senhor,

Informamos que concordamos
evidSncia por mais 12
contratados.

em prorrogar o prazo do contrato em
meses, mantendo as demais condigOes e pregos

Lauro de Freitas, 22 de setembro de 2020.

[XAQ. -U*2
INOVA TERRAPLANAGEM E CONSTRUCTS EIRELI

JOAO MAICKON LEMOS DE ARAUJO (RESPRESENTANTE LEGAL)
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5.Assir>atura:4.Unidade Requisitante:

'ASecretaria Municipal de Infraestrutura
Orofeihira Mumciosl de lauro de

Cesar Augusto Sampaic
rnijriu iviuniuun 8.PERIODOSEMPRA7.JUSTIFICATIVA6.NECESSIDADE

Uso/Consumo

Aditivo de Prazo ao CT. 212/2019
Servigos de manutengao de predios

publicos.
Justificativa Tecnica em anexo. 12 meses
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14.DISCRIMINAQAO DO PEDIDO 16. VALORES ESTIMADOS

13.COD12.ITEM 15.UND
Nome do Item/Categoria 17.FONTE 18.TOTAL

00Aditivo de Prazo R$ 1.424.577,901
29

:> R$19. VALOR TOTAL R$ 1.424.577,90
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A Procuradoria Geral do Municipio - PROJUR

M.D. Kivio Dias Barbosa Lopes.

Assunto: Prorroga9ao do Prazo do Contrato de Empreitada

Tomada de Preÿo: 001/2019

Processo Administrative: 11393/2018

Contrato de Empreitada n°: 212/2019
Objeto: Contrataÿao de Empresa para execu9ao de manuten9ao de servi90s de predios

publicos, em Lauro de Freitas, Bahia.

Empresa Executora: Inova Terraplenagem e Construes Eirelli

Cumprimentando-o cordialmente. vimos pelo presente justificar e solicitar

aditivo de prazo. referente ao Contrato de empreitada de numero em epigrafe. que tern o

valor contratado de RS 1.424.577,90 (um milhao, quatrocentos e vinte quatro mil.

quinhentos e setenta sete reais e noventa centavos).

Informamos que o contrato foi pactuado em 14 de outubro de 2019 com vigencia

contratual de 12(doze) meses apos a assinatura.

Esclarecemos que o prazo maximo para a execu9ao da obra sao 12(meses)

contados da emissao da ordem de servi90. Ocorre que esta ordem nao pode ser emitida

devido a crise pandemica que estamos vivenciando, em que a maior parte das atividades

empresariais e laborais tiveram paralisa9oes, o que veio contribuir com o atraso na

emissao.

Ademais. em decorrencia dos Decretos Municipals n°: 4597/2020, 4598/2020.

conforme. o Decreto Legislative n° 06 de 20 de mar9o de 2020. do Congresso Nacional.

a Portaria n° 188/2020 do Ministerio da Saude, o Decreto Legislative n° 2042 de 23 de

mar90 de 2020, da Assembleia Legislativa da Bahia, que estabeleceram Estado de

Calamidade Publica, em rela9ao a saude, provocado pela pandemia do coronavirus,

como tambem o estado de transmissao comunitaria do Covid-19, que aflige o

Municipio, ante a situa9ao tivemos o ritmo de trabalho mais lento e para evitar o
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contagio tivemos que diminuir a circula9ao de pessoas, o que concorreu tambem no

atraso na emissao da ordem de servi90.
Assim, solicitainos uma prorroga9ao de prazo contratual por mais 12(doze)

meses, para que possamos viabilizar a execu9§o de manuten9ao dos predios publicos.

Ressaltamos que os pre90s unitarios dos servÿos estao sendo mantidos.

conforme planilha aprovada, o que significa vantagem para Administra9ao Municipal,

uma vez que a abertura de novo processo licitatorio para a contrata9ao dos referidos

servi90s, importaria em custos com o procedimento do certame, bem como a atualiza9ao
da planilha de pre90s unitarios.

Sendo assim, segue a planilha de atualiza9§o de pre90s para a comprova9ao e o

novo cronograma fisico-financeiro

Certos de vossa compreensao, desde ja agradecemos.

Atenciosamente,

Ido
Ktorte Edifica9oes

Antoniva
Coordena'

SEINFRA
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