
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINENCEIRO

Empreendimento Proponente/Tomador Municipio Aprovação  (data)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS LAURO DE FREITAS/BA

Operação Programa / Modalidade / Ação Nº Contrato: Parcela (nº)

Financiamento Repassse

R$ SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO SIMPLES ACUMULADO

 R$           12.678,91                     25,00                     25,00                     25,00                     50,00                     25,00                     75,00                     25,00                   100,00 

 R$           43.555,96                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00 

 R$             5.880,33                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00                   100,00 

 R$             4.153,95                     50,00                     50,00                     50,00                   100,00                   100,00                   100,00 

 R$         150.631,87                           -                       60,00                     60,00                     20,00                     80,00                     20,00                   100,00 

 R$             7.368,01                           -                             -                       50,00                     50,00                     50,00                   100,00 

 R$           28.790,99                           -                             -                     100,00                   100,00                   100,00 

 R$             1.175,18                           -                             -                             -                     100,00                   100,00 

                    21,51                     21,51                     37,61                     59,12                     25,87                     84,99                     15,01                   100,00 

 R$         254.235,20 54.682,99R$         R$        54.682,99  R$        95.625,82  R$      150.308,82  R$        65.771,10  R$      216.079,91  R$        38.155,29  R$      254.235,20 

31 DE MARÇO DE 2022

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica

PARCELA 1 PARCELA 2 

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 4,99%

REFORMA QUADRA DO CHAFARIZ

Item Discriminação
TOTAL PREVISTO PESO

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 2,31%

4. MOVIMENTO DE TERRA 1,63%

%

1.

Total

Total (%)

LAURO DE FREITAS,

100%

8. LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,46%

2,90%

PASSEIO

ARQUIBANCADA

3.

ANEXO V C
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

 DEPARTAMENTO DE PROJETOS E CONVÊNIOS

7.

SERVIÇOS INICIAIS 17,13%

11,32%

PARCELA 3 PARCELA 4

6.

2.

5. QUADRA POLIESPORTIVA 59,25%
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