
Nº PROCESSO 
ADM

INÍCIO DA OBRA Nº DO CONTRATO OBJETO FORNECEDOR ENDEREÇO FONTE SALDO INICIAL SALDO ATUAL DO 
CONTRATO

ADITIVO 
CONTRATADO

ADITIVO A CONTRATAR VIGÊNCIA COORDENAÇÃO PERCENTUAL              
FÍSICO

PERCENTUAL FINANCEIRO

07.238/2021 23/03/2022 005/2022

Contratação de Empresa Especializada 
para Execução de Obras de conclusão de 
um Centro de iniciação ao Esporte (CIE-
R40. Mod.1, quadras reversíveis), atual 

Estação Cidadania, localizado na Av. Dois 
de Julho, S/N,Areia Branca, no Município 

de Lauro de Freitas/Ba.

CONSTRUMOREIRA LTDA - EPP
Rua Manoel Vitorino, Nº100, Edf. 

Barros, Centro, Jequié/BA.
CONVÊNIO

META 01: 3.130.731,39 META 
02: 264.269,17            TOTAL: 

3.395.000,56

META 01: 3.043.898,65 
META 02: 132.128,45           
TOTAL: 3.176.027,10

31/12/2022 EDIFICAÇÕES 50,01% 42,00%

11.930/2020 26/04/2021 016/2021

Contratação de Empresa Especializada na 
Execução das Obras Complementares da 
Etapa V do PAC ITINGA - Implantação da 

Creche - LOTE I

MVS ENGENHARIA - MARCELO 
VICENTE DA SILVA ME

Rua Bossoroca, 204, QD A, Lt 01, 
Brasilia, Feira de Santana/BA . 

CEP.44.088-540
CONVÊNIO

META 01: 200.172,10 META 02: 
280.245,21            TOTAL: 

480.417,31

META 01: 95.736,85 META 
02: 65.451,46           TOTAL: 

161.188,31
04/09/2023 EDIFICAÇÕES 93,29% 54,80%

11.930/2020 26/04/2021 016/2021

Contratação de Empresa Especializada na 
Execução das Obras Complementares da 
Etapa V do PAC ITINGA - Implantação do 

Posto de Saúde - LOTE II

MVS ENGENHARIA - MARCELO 
VICENTE DA SILVA ME

Rua Bossoroca, 204, QD A, Lt 01, 
Brasilia, Feira de Santana/BA . 

CEP.44.088-540
CONVÊNIO

META 01: 389.248,16 META 02: 
417.729,73            TOTAL: 

806.977,89

META 01: 342.713,65 
META 02: 309.107,83           

TOTAL: 651.821,48
04/09/2023 EDIFICAÇÕES 59,69% 59,69%

20.516/2019 04/03/2021 104/2020
Obras de Implantação do Vão Central das 

Flores, localizada no KM 3,35 no Centro de 
Lauro de Freitas, Bahia.

OZ CONSTRUTORA Rua Portugal, nº17, Edf. Regente 
Feijo, sala 901/911

TESOURO
ADITIVO DE VALOR: 198.222,83                   

VALOR GLOBAL: 474.312,40                   
TOTAL: 672.535,23

342.535,23 CONCLUÍDA EDIFICAÇÕES

02.855/2021 08/11/2021 063/2021

Execução das Obras de conclusão da 
requalificação da praça do largo do 

carenguejo, localizada na Av. Fortaleza, 
s/n, Itinga, Lauro de Freitas, Bahia.

MVS ENGENHARIA - MARCELO 
VICENTE DA SILVA ME

Rua Bossoroca, 204, QD A, Lt 01, 
Brasilia, Feira de Santana/BA . 

CEP.44.088-540
CONVÊNIO

META 01: 326.616,68 META 02: 
609.656,68            TOTAL: 

936.273,36

META 01: 186.299,07 
META 02: 108.591,08           

TOTAL: 294.890,15
09/06/2023 EDIFICAÇÕES 48,97% 48,00%

01.323/2020 11/01/2021 121/2020 Reforma de um campo de futebol, no 
Município de Lauro de Freitas/Ba.

MAKITORRE SERVIÇOS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA

Av. Tancredo Neves, Nº620, Mundo 
Plaza Empresarial, sala 1406, 

Caminho das Árvores, CEP.41820-
000, Salvador/BA.

CONVÊNIO 136.400,01 90.412,70 CONCLUÍDA EDIFICAÇÕES 85,00% 36,00%

01/05/2020 229/2019 Construção de 03 quadras. PAVLOC CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

CONVÊNIO
META 01: 760.153,46 META 02: 

149.513,01            TOTAL: 
909.666,47

META 01: 27.648,53 META 
02: 31.331,70           TOTAL: 

58.980,23
CONCLUÍDA EDIFICAÇÕES

25/11/2019 224/2019 Reforma do imóvel onde está localizado a 
casa do trabalhador

PAVLOC CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA

TESOURO 243.081,30 43.503,91 CONCLUÍDA EDIFICAÇÕES

11171/2021 25/11/2021 121/2021

Execuçao das obras da REDE DE 
ESGOTAMENTO SANITARIO localizada no 

Loteamento QUINTAS DO PICUAIA, no 
municipio de Lauro de Freitas 

JOTA CONSTRUÇOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua Macario, 569, Térreo, Sala 02, 
Centro, Serrinha, Bahia, CEP: 48.700-

000
CONVÊNIO 2.042.530,44 1.112.884,15 VIGENTE DEINFRA 79,44% 79,44%

08816/2018 09/01/2019 003/2019
(3 Ruas) EXECUÇAO DE OBRAS DE 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇAO NA 

COMUNIDADE PICUAIA

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA

Rua das Mangueiras, 166, Novo 
Horizonte, Salvador/BA, CEP: 41.218-

097
CONVÊNIO

R$ 1.763.643,18                            
Aditivo  R$  419.034,99     Total  

R$ 2.182.678,17
416.638,75

VENCIDO                      
Observação: Será 

feita uma nova 
licitação para 
finalização de 

passeios e aterro da 
rua Dinah Rodrigues

DEINFRA 76,53% 76,53%

05033/2018 05/10/2018 130/2018

ETE    Execução das Obras de Implantação 
da Estação de Tratamento de Esgoto do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da 
Comunidade do Picuaia

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

Rua das Mangueiras, 166, Novo 
Horizonte, Salvador/BA, CEP: 41.218-

097
CONVÊNIO 1.726.813,59 233.999,66 VIGENTE DEINFRA 99,83% 99,83%

12158/2019 07/11/2019
240/2019                               
FINISA I

( 10 Ruas ) EXECUÇÃO  DAS OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ETAPA 1 

ITINGA, IPITANGA E PITANGUEIRAS,CARTA 
CONSULTA FINISA Nº 519263-71 NO 

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS BA

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

Rua das Mangueiras, 166, Novo 
Horizonte, Salvador/BA, CEP: 41.218-

098
FINISA 2.465.401,86 140.757,73  R$           593.080,85 ENCERRADO DEINFRA 96,50% 96,50%

16.842/2019 14/02/2020
043/2020                                        
FINISA II

CONTRATAÇAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DAS 
OBRAS DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS - 

ETAPA 2  LOTE 1 - BAIRROS AREIA BRANCA 
E JAMBEIRO, ETAPA 2 - LOTE 2  BAIRROS 

VIDA NOVA E RECREIO IPITANGA EM 
LAURO DE FREITAS

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM LTDA 

Rua das Mangueiras, 166, Novo 
Horizonte, Salvador/BA, CEP: 41.218-

099
FINISA

Etapa 1 - R$   1.446.578,92                       
Etapa 2 - R$   2.627.626,22

21.291,20  R$        1.006.909,41 ENCERRADO DEINFRA 99,57% 99,57%

19.489/2019 11/03/2020
060/2020                               
FINISA III

EXECUÇAO DAS  OBRAS DE 
PAVIMENTAÇAO DE RUAS -ETAPA 3- LOTE 

1 -BAIRRO BURAQUINHO (PORTAO DO 
SOL); ETAPA 3 - LOTE - 2- BAIRO PORTAO E 

ETAPA 3 - LOTE -3 - BAIRRO ITINGA - 

GRADUS CONSTRUTORA LTDA

Rua Moisés de Araujo, n° 473, 
Quadra C, Lote 08 - Loteamento 

Miragem GP 12, Buraquinho, Lauro 
de Freitas/BA - CEP: 42700-000

FINISA

Total    R$ 3272459,68              
Lote I  R$ 1.726.958,68,               
Lote II  R$ 810.034,60,           
Lote III   R$ 735.466,40

725.695,52  R$ 460.000,00 +             
R$ 1.100.000,00 

VIGENTE DEINFRA 77,82% 77,82%

05189/2020 19/03/2021
023/2021                                        

FINISA IV - ETAPA 1

Execução das Obras de Pavimentaçao de 
Ruas - Etapa 4 - LOTE 1 nos Bairros Itinga, 
Pq. São Paulo e Jambeiro no municipio de 

Lauro de Freitas BA

GRADUS CONSTRUTORA LTDA

Rua Moisés de Araujo, n° 473, 
Quadra C, Lote 08 - Loteamento 

Miragem GP 12, Buraquinho, Lauro 
de Freitas/BA - CEP: 42700-001

FINISA
R$ 3.385.742,79 +               

Reequilibrio R$ 934.243,40                                     
TOTAL    R$ 4.319.986,19

691.245,73 1.020.000,00R$               VIGENTE DEINFRA 84% 84%

05189/2020 19/03/2021
024/2021                                        

FINISA IV - ETAPA 2

Execução das obras de pavimentaçao de 
ruas Etapa 4 Lote 2 Bairros de Ipitanga e 
Pitangueiras  no municipio de lauro de 

freitas 

PAVLOC CONSTRUÇOES E 
LOCAÇAO DE MAQUINAS

Rua Coronel José Rodolfo Pereira de 
Souza, 842, Valéria, Salvador/BA, CEP 

41.301-335
FINISA 1.532.725,89 125.720,98 66.435,83R$             VIGENTE DEINFRA 92,14% 92,14%

SEINFRA - SECRETRARIA DE INFRAESTRUTURA

OBRAS EXECUTADAS NO MUNICÍPIO (CONCLUÍDAS E EM ANDAMENTO)



00280/2020 13/10/2022 123/2020

EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E 
URBANIZAÇÃO (PAC ITINGA)

GRADUS CONSTRUTORA LTDA

Rua Moisés de Araujo, n° 473, 
Quadra C, Lote 08 - Loteamento 

Miragem GP 12, Buraquinho, Lauro 
de Freitas/BA - CEP: 42700-001

CONV/TESOURO
META 1 - R$ 5.100.576,90 - 
META 2 - R$ 1.319.069361 
TOTAL : R$ 6.419.646,24

R$ 1.527.117,37         R$ 
335.457,61  R$ 
1.862.574,98

45.186,00R$             CTG 70,06%  - 74,57%  - 
70,99%

70,06%  - 74,57%  - 
70,99%

20085/2021 22/02/2021 129/2021

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
TECNICOSPARA EXECUÇÃO DE AÇÃO DE 
REGULARIZAÇÃO JURIDICO FUNDIÁRIA 

INTEGRAL E/OU PARCIAL DE BENS 
PÚBLICO

ABM AGRIMESSURA RUA EWETON VISCO,90, CAMINHOS 
DAS ARVORES - SSA/BA

CONVENIO META 1 R$ 301.245,60 R$254.125,61
08/12/2022 - 

ADITIVO DE PRAZO 
EM ANDAMENTO

CTG 15,64% 15,64%

05055/2021 08/11/2021 062/2021
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DA RUA MARTA 
MARIA AGUIAR E ROTATORIA DE ACESSO

GRADUS CONSTRUTORA LTDA

Rua Moisés de Araujo, n° 473, 
Quadra C, Lote 08 - Loteamento 

Miragem GP 12, Buraquinho, Lauro 
de Freitas/BA - CEP: 42700-001

CONV/TESOURO
META 1 - R$ 725.567,04

META 2 R$ 53.776,98
META 3 - R$ 779.344,02

R$ 257.280,31
R$.

R$ 257.280,31

099/12/2022 - 
ULTIMA MEDIÇÃO 

REALIZADA EM OUT 
2022 - 

AGUARDANDO 

CTG
64,54%

100,00%
66,99%

64,54%
100,00%
66,99%

11252/2021 14/04/2022 120/2021
CONSTRUÇÃO DA 2º ETAPA DO TERMINAL 

RODOVIÁRIO  DE PORTÃO
GRADUS CONSTRUTORA LTDA

Rua Moisés de Araujo, n° 473, 
Quadra C, Lote 08 - Loteamento 

Miragem GP 12, Buraquinho, Lauro 
de Freitas/BA - CEP: 42700-001

CONVENIO META 1  - R$ 181.280,44 VIGÊNCIA CTG 100% 100%

14038/2021 01/07/2022 060/2022

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS 

DO BAIRRO PITANGUEIRAS - RUA ERALDO 
BARBOSA

INOVA TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÃO EIRELI

CONV/TESOURO
META 1 - R$ 413.162,85
META 2 - R$ 49.270,91
TOTAL - R$ 462.433,76

R$ 187.236,39
R$.

TOTAL - 187.236,39
01/04/2023 CTG

54,68%
100 %

59,51%

54,68%
100 %

59,51%

9828/2020 01/07/2022 161/2020
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

DA RUA MARTA MARIA DE JESUS

EKITAK CONSTRUÇÃO 
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

RUA ROSALVO BARBOSA, N 33 - 
PITANGUEIRAS - LAURO DE FREITAS

CONV/TESOURO
META 1 - R$ 189.440,27
META 2 - R$ 48.475,46
TOTAL - R$ 237.915,73

R$ 189.440,27
R$.

R$ 189.440,27
02/07/2023 CTG

0,00%
100,00% 
20,38%

0,00%

19109/2021 AGUARDANDO AIO 091/2022

PAVIMENTAÇÃO EM RUA NO BAIRRO 
ITINGA, COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO 
EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUÇÃO DE 
EQUIPAMENTO COMUNITARIO - PRAÇA 

NO BAIRRO DE VIDA NOVA

INOVA TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÃO EIRELI

CONV/TESOURO
META 1 - R$ 481.104,00
META 2 - R$ 211.201,71

TOTAL R$ 692.305,71

ADITIVO  DE PRAZO 
EM ANDAMENTO

CTG
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

00864/2018 18/09/2018 113/2018

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS 
DE INFRAESTRUTURA URBANA E 

ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO 

CADASTRAL GEORREFERENCIADO E 
ESTUDOS GEOTECNICOS NO MUNICIPIO 

DE LAURO DE FREITAS

GP TOPOGRAFIA
RUA SÃO CRISTOVÃO, 1732,LOT 

JARDIM TARUMÃ - ITINGA - LAURO 
DE FREITAS - BA

TESOURO META 2 - R$ 1.807,454,21 R$755.078,82 05/07/2023 CTG/CONVENIOS 58,82% 58,82%


