

Cronograma Físico-Financeiro

PROJETO: Regularização Jurídico Fundiária - PAC Itinga - TC 0222.615-19/2007

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		
			QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 3	QUINZENA 4	QUINZENA 5	QUINZENA 6	QUINZENA 7	QUINZENA 8	QUINZENA 9	QUINZENA 10	QUINZENA 11	QUINZENA 12	QUINZENA 13	QUINZENA 14	QUINZENA 15	QUINZENA 16	QUINZENA 17	QUINZENA 18	QUINZENA 19	QUINZENA 20	QUINZENA 21	QUINZENA 22	QUINZENA 23	QUINZENA 24	
1	REUNIÃO GLOBAL	29.070,79	29.070,79																								
	Relatório Síntese Inicial																										
	Primeiro Desembolso		29.070,79																								
			100%																								
2	PRIMEIRA ETAPA	182.816,00		20.312,89	20.312,89	20.312,89	20.312,89	20.312,89	20.312,89	20.312,89	20.312,89																
	Trabalho de Assessoria Social																										
	Levantamento Planimétrico Cadastral Georreferenciado																										
	Segundo Desembolso						71.095,12																				
		38,89%		11,11%	11,11%	5,56%	5,56%	5,56%																			
	Cadastro Físico																										
	Pesquisa Socioeconômica e Atualização Cadastral																										
	Terceiro Desembolso										111.720,90																
		61,11%				5,56%	5,56%	5,56%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%															
3	SEGUNDA ETAPA	191.583,23						17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66	17.416,66											
	Projeto de Regularização Fundiária																										
	Reunião Específica de Aprovação do Projeto																										
	Assembleia com a Comunidade																										
	Quarto Desembolso												113.208,29														
		59,09%						9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	4,55%													
	Regularização da Base Imobiliária																										
	Quinto Desembolso																	78.374,97									
		40,91%												4,55%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%									
4	TERCEIRA ETAPA	119.775,79											7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05
	Regularização das Posses																										
	Reunião entre Contratada e Equipe Técnica Municipal																										
	Sexto Desembolso																										
		33,33%											6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%										
	Mobilização Comunitária																										
	Reunião das Equipes e Encaminhamento ao Registro de Imóveis																										
	Sétimo Desembolso																									79.850,50	6,67%
		66,67%																6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
5	RELATÓRIO SÍNTESE	58.170,05																									
	Relatório Síntese Final																										
	Sétimo Desembolso																										58.170,05
		100%																									50,00%
	TOTAL GERAL	581.415,86																									50,00%
	PORCENTAGEM QUINZENAL		5,00	3,49	3,49	3,49	3,49	6,49	6,49	6,49	6,49	7,86	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37	6,38	6,38
	CUSTO QUINZENAL	29.070,79	20.312,89	20.312,89	20.312,89	20.312,89	37.729,55	37.729,55	37.729,55	37.729,55	45.714,60	25.401,71	25.401,71	25.401,71	25.401,71	25.401,71	25.401,71	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	7.985,05	37.070,08	37.070,07
	PORCENTAGEM MENSAL		8,49		6,99		9,98		12,98		14,35		8,74		8,74		8,74		2,75		2,75		2,75		2,75		12,75
	CUSTO MENSAL		49.383,68		40.625,78		58.042,44		75.459,10		83.444,15		50.803,42		50.803,42		50.803,42		15.970,10		15.970,10		15.970,10		15.970,10		74.140,15
	PORCENTAGEM DESEMBOLSO	5,00%					12,23%		19,22%		19,47%		6,87%		13,48%												23,74%
	CUSTO DESEMBOLSO	29.070,79					71.095,12		111.720,90		113.208,29		39.925,25		78.374,97												138.020,55
	PORCENTAGEM DESEMBOLSO ACUMULADO	5,00%					17,23%		36,44%		55,91%		62,78%		76,26%												100,00%
	CUSTO DESEMBOLSO ACUMULADO	29.070,79					100.165,91		211.886,80		325.095,09		365.020,34		443.395,31												581.415,86
	PORCENTAGEM ACUMULADA	5,00	8,49	11,99	15,48	18,97	25,46	31,95	38,44	44,93	52,79	57,16	61,53	65,90	70,27	74,64	79,01	80,38	81,75	83,13	84,50	85,87	87,25	88,62	93,62	100,00	
	CUSTO ACUMULADO	29.070,79	49.383,68	69.696,57	90.009,46	110.322,35	148.051,90	185.781,45	223.511,00	261.240,55	306.955,15	332.356,86	357.758,57	383.160,28	408.561,99	433.963,70	459.365,41	467.350,46	475.335,51	483.320,56	491.305,61	499.290,66	507.275,71	515.260,76	523.245,81	581.415,86	