


PLANO DE TRABALHO



I) DADOS CADASTRAIS

Concedente Prefeitura de Lauro de Freitas				CNPJ: 13.927.819/0001-40	
Endereço Praça João Thiago dos Santos					
Cidade Lauro de Freitas	UF BA	CEP 42.700-000	DDD/Telefone (71) 3288-8621	E-mail: gapre@pmlf.ba.gov.br	
Nome do responsável Moema Isabel Passos Gramacho			CPF [REDACTED]		
Cl/Órgão expedidor/UF			Cargo Prefeita	Função Prefeita	
Endereço [REDACTED]				CEP 42.700-000	

Proponente Associação Projeto Crescer			CNPJ: 04.186.824/0001-59		
Endereço Rua Marília Tereza dos Santos, n. 328, ampliação Praia de Ipitanga. Lauro de Freitas-Ba CEP 42.700-000					
Contato (71) 3288-3503		Endereço eletrônico (e-mail) c_rescer@hotmail.com			
Nome do responsável Rogério Neves Issa			CPF [REDACTED]		
Cl/Órgão expedidor/UF [REDACTED]		Cargo Presidente	Função Presidente		



II) DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do projeto	Período de execução	
	Início	Término
Projeto Crescer: um espaço para aprender e conviver	Julho/2017	Dezembro/2017
Identificação do objeto do convênio Execução de oficinas socioeducativas (Música, Judô, Dança, Inclusão Digital, Preparação para o Mundo do Trabalho e de orientação social) para 200 crianças e adolescentes entre 7 a 17 anos.		
Responsável técnico do projeto Rogério Neves Issa		
Endereço do responsável técnico Rua Ismar R. Prates, Nº 79, Cond. Foz do Joanes, Residencial Rosa Vale, casa 08, Buraquinho, Lauro de Freitas-Ba.	DDD/Telefone [REDACTED]	Endereço eletrônico issarogério@hotmail.com

III) JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

A área destinada à implantação do Projeto apresenta um alto índice de violência e criminalidade, a quantidade de meninos envolvidos no tráfico de drogas na região é crescente. Somado a este contexto temos boa parte das mulheres do local trabalhando como empregada doméstica com uma jornada de trabalho extensa, o que faz com que seus filhos sejam criados pela rua e estejam expostos a todos os apelos e perigos que envolvem o tráfico de drogas. Tal situação justifica a necessidade de uma ação de proteção às crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, oferecendo às mesmas um espaço de acolhimento, escuta sensível e Orientação Social.


lii) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) (s)


Metas	Etapa/ fase	Especificação	Indicador físico e financeiro		Valor		Duração			
			Unid.	Quant	Unitário	Total	Início	Término		
Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.	1	Realização de oficinas de desenvolvimento grupal e cidadania.	horas	1920	37,39	71.798,10	Julho/17	Dezembro/17		
			CX	6	24,9	149,40	Julho/17	Dezembro/17		
			UN	240	0,6	144,00	Julho/17	Dezembro/17		
			UN	6	5,5	33,00	Julho/17	Dezembro/17		
			UN	18	5,85	105,30	Julho/17	Dezembro/17		
			UN	6	7,5	45,00	Julho/17	Dezembro/17		
			UN	12	3,5	42,00	Julho/17	Dezembro/17		
			horas	480	42,58	20.439,18	Julho/17	Dezembro/17		
			Realização de atividades de vivência comunitária e de orientação às famílias.			480	42,58	20.439,18	Julho/17	Dezembro/17

[Handwritten signature]

GMP/MLF
28

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.	1	Realização de oficinas de judô	horas	336	26,78	9.000,00	Julho/17	Dezembro/17
		Realização de oficinas de música	horas	168	26,78	4.499,04	Julho/17	Dezembro/17
		Realização de oficinas de dança	horas	168	26,78	4.499,04	Julho/17	Dezembro/17
Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas	1	Realização de oficinas de inclusão digital	horas	336	26,78	9.000,00	Julho/17	Dezembro/17
		Realização oficinas de preparação para o mundo do trabalho.	horas	336	26,78	9.000,00	Julho/17	Dezembro/17
			UN	54	1,6	86,40	Julho/17	Dezembro/17
			UN	24	5,5	132,00	Julho/17	Dezembro/17
			UN	120	8,9	1068,00	Julho/17	Dezembro/17
			CX	6	33,5	201,00	Julho/17	Dezembro/17
UN	18	17,9	322,20	Julho/17	Dezembro/17			
TOTAL 06 MESES							130.563,66	






liv. PLANO DE APLICAÇÃO --

NATUREZA DA DESPESA		TOTAL (R\$)	CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE
Item	Especificação			
1. Pessoal	Orientador social (4 profissionais)	71.798,10	71.798,10 /	
	Educador da oficina de judô (1 profissional)	9.000,00	9.000,00 /	
	Educador da oficina de música (1 profissional)	4.499,04	4.499,04 /	
	Educador da oficina de inclusão digital (1 profissional)	9.000,00	9.000,00 /	
	Educador da oficina de preparação para o mundo do trabalho (1 profissional)	9.000,00	9.000,00 /	
	Educador da oficina de dança (1 profissional)	4.499,04	4.499,04 /	
	Coordenador (1 profissional)	20.439,18	20.439,18 /	
2. Material de consumo	PASTA ELÁSTICO	86,40 /	86,40	
	TESOURA	132,00 /	132,00	
	CADERNO 100FLS	1.068,00 /	1.068,00	
	CANETA	201,00 /	201,00	
	PAPEL A4	322,20 /	322,20	
	LÁPIS	149,40 /	149,40	
	PAPEL KRAFT	144,00 /	144,00	
	COLA BRANCA 500G	33,00 /	33,00	
	FITA CREPE GROSSA	105,30 /	105,30	
	PINCEL QUADRO BRANCO	45,00 /	45,00	
	PINCEL ATOMICO	42,00 /	42,00	
TOTAL GERAL		130.563,66	130.563,66	

2328,30

5.1 -PLANO DE APLICAÇÃO/

NATUREZA DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	CONCEDENTE (R\$)	PROPONENTE
ITEM				
Orientador social (4 profissionais)	Atividade finalística	71.798,10	71.798,10	
Educador da oficina de judô (1 profissional)	Atividade finalística	9.000,00	9.000,00	
Educador da oficina de música (1 profissional)	Atividade finalística	4.499,04	4.499,04	
Educador da oficina de inclusão digital (1 profissional)	Atividade finalística	9.000,00	9.000,00	
Educador da oficina de preparação para o mundo do trabalho (1 profissional)	Atividade finalística	9.000,00	9.000,00	
Educador da oficina de dança (1 profissional)	Atividade finalística	4.499,04	4.499,04	
Coordenador (1 profissional)	Atividade finalística	20.439,18	20.439,18	



Material pedagógico	Atividade finalística	2.328,30	2.328,30	
VALOR TOTAL DO PROJETO		130.563,66	130.563,66	

Total despesas finalísticas: R\$	130.563,66
Per capita 200 pessoas (despesas finalísticas): R\$/ beneficiários/ mês	652,81
Percentual de gastos com despesas finalísticas: (%)	100%

iv. DESCRIÇÃO DETALHADA DA META

Nome da Proponente	Associação Projeto Crescer	1. UF	Ba.
2. Meta	<p>1. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.</p> <p>2. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.</p> <p>3. Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas</p>		
4. Descrição detalhada	<ol style="list-style-type: none">1. Apresentação e discussão da proposta de trabalho;2. Construção do contrato de convivência;3. Realização das oficinas de desenvolvimento grupal e cidadania;4. Realização das oficinas de judô; <i>Quanto com acento crianças por. oficina.</i>5. Realização das oficina de música;6. Realização das oficinas de dança;7. Realização das oficinas de inclusão digital;8. Realização das oficinas de preparação para o mundo do trabalho;9. Realização de atividades de vivência comunitária;10. Elaboração de Relatório mensal com registro fotográfico;11. Monitoração e avaliação da oficina através de lista de frequência e da observação do comportamento dos beneficiários.		


Ivi. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / VALOR TOTAL TERMO COLABORAÇÃO 6 MESES (R\$)

METAS - (6 MESES)	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Total desembolso
Meta 1. Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo.							
Realização de oficinas de desenvolvimento grupal e cidadania.	11.966,35	11.966,35	11.966,35	11.966,35	11.966,35	11.966,35	71.798,10
Realização de atividades de vivência comunitária e de orientação às famílias.	3.406,53	3.406,53	3.406,53	3.406,53	3.406,53	3.406,53	20.439,18
Material pedagógico	86,45	86,45	86,45	86,45	86,45	86,45	518,70
SUBTOTAL META 1	15.459,33	15.459,33	15.459,33	15.459,33	15.459,33	15.459,33	92.755,98
Meta 2. Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.							
Realização de oficinas de judô	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Realização de oficinas de música	749,84	749,84	749,84	749,84	749,84	749,84	4.499,04
Realização de oficinas de dança	749,84	749,84	749,84	749,84	749,84	749,84	4.499,04
SUBTOTAL META 2	2.999,68	2.999,68	2.999,68	2.999,68	2.999,68	2.999,68	17.998,08
Meta 3 - Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas.							
Realização de oficinas de inclusão digital	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Realização oficinas de preparação para o mundo do trabalho.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
Material pedagógico	301,60	301,60	301,60	301,60	301,60	301,60	1.809,60

MLF
100082

[Handwritten signature]

SUBTOTAL META 3	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	19.809,60
	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	130.563,66
Total Geral								
Total por Parcela		65.281,83					65.281,83	130.563,66



[Handwritten signature]



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / VALOR TOTAL TERMO COLABORAÇÃO - 06 MESES (R\$)

META	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL 6 MESES
1	15.459,33	15.459,33	15.459,33	15.459,33	15.459,33	15.459,33	92.755,98
2	2.999,68	2.999,68	2.999,68	2.999,68	2.999,68	2.999,68	17.998,08
3	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	3.301,60	19.809,60
TOTAL	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	21.760,61	130.563,66
Valor Parcelas	65.281,83			65.281,83			130.563,66


APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Lauro de Freitas, 19 de junho de 2017 .

Concedente

Lauro de Freitas, 19 de junho de 2017 .



Proponente
Rogério Neyes Issa