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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DPTO. DE ACOMP. SOCIAL DE OBRAS
OFICIO N°515/2019 SEINFRA

Lauro de Freitas, 20 de Maio de 2019

A VPL- Excelencia em Projetos Lida
Sr. Elcimar Souza Sodré
Diretor

Referéncia: TC n® 363.249-51/2011 - PEC 3000
Assunto: Aditivo de prazo - Execugdo do PMS.

Prezado Senhor,

Cumprimentando cordialmente viemos por meio deste documento informar que em virtude do atraso de
concluséo da execucdo fisica proponente do PEC 3000, entendemos a necessidade de analizarmos a
possibilidade de um Aditamento de Prazo, para o periodo de 8 meses, considerando que ainda existem
diversas atividades para serem realizadas pela referida Empresa VPL- Exceléncia em Projetos Lida
executora do PMS- Plano de Mobilizagdo Social, considerando que as agfes socioeducativas devem
acontecer em paralelo com a execugao fisica vinculada ao termo do Contrato de Repasse N° TC n® 363.249-
§1/2011, a VPL- Exceléncia em Projetos CT 133/2018.

Nos colocamo-nos a disposi¢éo para dirimir eventuais duvidas que venham a existir.

Alenciosamente,

=
Cesar Sampaio

Secretario Municipal de Infraestrutura

Rua Manoel Silvestre Leite, s/n?, Centro — Lauro de Freitas — Bahia — CEP 42.703-050,
Telefones: 71 3288-8779/8767 - e-mail: socialseinfrapmif@gmail.com @%



EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

Salvador, 21 de maio de 2019.

Oficio n® 196/2019

A Prefeitura Municipal de Lauro De Freitas

Ilmo Sr. Cesar Augusto Sampaio
Secretirio Municipal de Infraestrutura

Referéncia: TC N° 363.249-51/2011 — PEC 3000
Assunto: Resposta ao Oficio 515/2019- Aditivo de prazo — Execugdo do PMS.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, declarar o interesse da Empresa VPL-
Exceléncia em Projetos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o N° 14.661.824/0001-17 quanto a
solicitagdo do Aditivo de prazo supracitado acima, referente a Execu¢do do Plano de
Mobilizagdo Social-PMS, componente do Programa de Acelera¢do do Crescimento — PAC 1
considerando que as agdes socioeducativas devem acontecer em paralelo com a execugdo fisica.

Compreendemos a importancia do trabalho, sendo assim a necessidade de prorrogagao de prazo.

Atenciosamente,

/A« /—d_ Jore

Elcimar Souza Sodré
Socio-Administrador
VPL-Exceléncia em Projetos Ltda.

Av. Antonio Carlos Magalhdes, N° 3259, SL 307, Edf. Centro Empresarial Aurélio Leiro, Parque Bela Vista.

CEP: 40.280-000, Salvador-BA. | Site: www.vplprojetos.com | E-mail: contato@vplprojetos.com |
Tel:+55 (71) 3036-0241
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SOLICITAGAO DE TERMO ADITIVO
[TN° 015 Ano: 2018 T24.05.2019 3. Orgao Destino: Protocolo, Orgamento, Projur.

4.Unidade Requisitante: SEINFRA

[6.Assinatura: Cesar Augusto Sampaio

Prafertura Municipal de Lauro de Freitas
Cesar Augusto Sampako
Secretaria Municipal de Infraestrutura [OR— Y 1 E‘RTKN\
SEN
8.PERIODO
6.NECESSIDADE 7.JUSTIFICATIVA T
Aditivo de prazo Contrato de
Empreitada n® 133/2018 Plano _
de Mobilizagiio de Trabalho Justificativa Técnica em anexo 08 meses

Téenico Social da PEC 3000,
neste Municipio.

N°:
N°:
N
ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSAVEL
10.FORMA DE PA 11.FORMA DE
1ZITEM 13.60D. 14.DISCRIMINACAO DO PEDIDO B— 16. VALORES ESTIMADOS
Nome do ltem/Categoria 17.FONTE 18.TOTAL
Aditivo de prazo VPL EXCLENCIA EM PROJETOS
1 Contrato n°® 133/2018 24 RS 21.092.18

(Documentacdo em anexo) //L\
A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
DPTO. DE ACOMP, SOCIAL DE OBRAS
MEMO N "684/2019 SEINFRA

A

Procuradoria Geral do Municipio

Excelentissimo Sr. Kivio Lopes
Procurador Geral do Municipio

Referéncia: TC N° 363.249-51/2011 — PEC 3000.

Assunto: Renovagdo de Prazo do Contrato N°. 133/2018 , que tem como Contratada a
Empresa VPL Exceléncia em Projetos Ltda., para Execugdo do Plano de Mobilizagao do
Trabalho Técnico Social ~PMTTS no 4mbito do Programa de Aceleragio do

Crescimento (PAC II) do Loteamento Pouso Alegre, neste Municipio.

JUSTIFICATIVA TECNICA

Cumprimentando-o cordialmente, apresentamos justificativa para Aditivo de
Renovagao de Prazo do Contrato acima referenciado, destacando que este tem vigéncia
de 8 (oito) meses, contados a partir da sua assinatura (Clausula Sétima do Contrato em
anexo), que se deu em 24 de Outubro de 2018, com previsdo para expirar, portanto, em
24 de junho de 2019.

Diante deste cenario, sinalizamos que ha necessidade de prorrogagdo de prazo,
uma vez que ainda existem ag¢des do PMTTS a serem realizadas e que deverdo atender
aos requisitos do PAC, conforme descrito no Manual especifico. Vale ressaltar que a
necessidade de prorrogagdo do presente Contrato estd diretamente relacionada a
extensdo da avenga que tem por objeto as obras ali executadas (Contrato TC n° 363.249-
51/2011 — PEC 3000. entre Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e a CAIXA, como
demonstra a documentagio em anexo), com vencimento em 3 de novembro 2019,
Destaca-se que apos esta data a Municipalidade necessita de mais 8 meses para finalizar

pagamento e prestacdo de contas.

Rua Manoel Silvestre Leite, s/n®, Centro — Lauro de Freitas — Bahia — CEP 42.703-050,
Telefones: 71 3288-8779/8767 - e-mail: socialseinfrapmif@gmail.com %/
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Isto posto, considerando que ndio ha qualquer alteragdo de valor ou quantitativos
dos servigos a serem realizados, o que fatalmente aconteceria na hipotese de nova
licitagdio, trazendo maiores custos 8 Administragdo, nota-se que um aditivo, além de
vantajoso do ponto de vista financeiro, também o ¢ do ponto de vista da eficiéncia, uma
vez que exclui a necessidade de licitagdes permanentes e sucessivas ¢ elimina o risco de
interrupgao do servi¢o essencial ora prestado por problemas na contratagdo posterior.

Destaque-se que, conforme documentos em anexo, que a Empresa Contratada.

instada pela Administragio a se manifestar sobre seu interesse em prorrogar a avenca,

expressou sua anuéncia.

Rua Manoel Silvestre Leite, s/n2, Centro — Lauro de Freitas — Bahia — CEP 42.703-050,

Telefones: 71 3288-8779/8767 - e-mail: socialseinfrapmif @gmail.com é




PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

CONTROLE DE SALDO CONTRATO N%.133/2018

1. Ano: 2018/2019 2.Credor: VPL EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA 3. Vigéncia
4. Gestor(a) do Contrato: Aldaira Angélica Oliveira do Nascimento Dt Inicial Dt Final
5. Secretaria: 1SE1NFRA Iﬁ. Valor Global R$: R$ 21.092,18 | 24/10/2018] 24/06/2019
Execucdo do Plano de Mobilizagdo do Trabalho Técnico Social - PMTTS, componente do Programa de
7. Ohjeto do contrato: Aceleragio do Crescimento .PAC 11- Loteamento Pouso Alegre, referente ao Contrato de Repasse n®
363.249-51/2011
8. Tipo de Contratagio: Pregdo Presencial ‘9. N2 020/2018
10. Ocorreu algum aditivo: X Sim Nao
11. Em caso positivo, qual tipo de aditivo? Valor prazo S
12. Obs:
= VALOR ADITIV
N2, MEDICAOD PERIODO NeNF (RS) L SALDO ANTERIOR R$ VALOR PAGO RS SALDO ATUAL RS
ANO: 2018/2019
Ir Global: R$ - | R$ 21.092,18| RS - | R$ 21.092,18

Anexos a este controle:

Autor Autorizagao Financeira

| Solici Solicitagdo de Fornecimento
Copia Copia da Nota de Empenho
Nota Nota fiscal atestada
Copia Copia do contrato
Copia Copia de aditivo (se houver)

Kit de regularidade fiscal (Certidoes junto a Fazenda Federal/Estadual /Municipal /FGTS/INSS)




IMPRIFIR VOLTAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo: 14661824/0001-17
Razdo Social: VPL EXCELENCIA EM PROJETOS LTDA

Endereco: /11//0-000

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de quaisquer
débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 12/05/2019 a 10/06/2019

Certificagdo NGmero: 2019051202474732131065
Informacdo obtida em 13/05/2019, as 11:53:15.

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei estd
condicionada a verificacgdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br














































